

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Верхнеуринская СОШ  
\_\_\_\_\_ /С.В. Кудрявцева/

Приложение 1 к приказу  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ .02.2023 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных образовательных программ, утверждённых приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – ФОП НОО), от 16.11.2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее – ФОП ОО), от 23.11.2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее – ФОП СОО) МБОУ Верхнеуринская СОШ

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Планируемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС			
1	Изучение ФОП НОО, ОО, СОО документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь-март 2023	Синхронизированы процессы управления ФОП на уровне ОО
2	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФОП	Постоянно	
3	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФОП в БОУ «Завьяловская средняя школа»	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введением ФОП на уровне ОО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС			
4	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФОП в МБОУ Верхнеуринская СОШ	Март 2023	Наличие утвержденного плана-графика
5	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП	Март 2022	Определена организационная структура подготовки введения ФОП, определены функции, закреплены должностные обязанности

6	Размещение на официальном сайте информации по ФОП	По мере поступления информации	Наличие вкладки. Количество размещенной документации
7	Разработка и утверждение ООП	июнь, август 2023	Утверждена ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
III. Методическое обеспечение введения ФГОС			
III.1. Работа с педагогами			
8	План-график прохождения КПК	Февраль-декабрь 2023 г	100% педагогов, прошедших КПК
9	Разработка рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности в соответствии с ФОП	июнь - август 2023	100% разработанных, прошедших муниципальную экспертизу и утверждённых рабочих программ
10	Участие педагогов в реализации планов муниципальных методических служб и РМО по вопросам введения ФОП	март – декабрь 2023	Повышение профессиональной компетенции педагогов
III.2. Работа с профессиональными сообществами			
11	Участие в деятельности ассоциаций педагогов по вопросам введения ФОП, промежуточных результатов реализации ФОП	Март-декабрь 2023	Своевременное получение адресной помощи педагогическими работниками
12	Участие в консультациях для педагогических работников по вопросам введения ФОП, в том числе для руководителей школ	Постоянно	Повышение эффективности управления процессами введения ФОП
13	Проведение мероприятий для педагогических работников: 1. Введение ФОП НОО с 01.09.2023 г 2. Введение ФОП ООО с 01.09.2023 г 3. Введение ФОП СОО с 01.09.2023 г 4. Использование ресурсов и сервисов ФГИС Моя школа 5. Работа с конструктором разработки рабочей программы по учебным предметам.	Апрель-август	Повышение компетенции педагогов по вопросам введения ФОП, по разработке рабочих программ учебных предметов
14	Проведение анализа соответствия учебно-методических комплектов по предметам учебного плана требованиям ФГОС и ФОП. Изучение рекомендаций ИРООО для учителей по работе с УМК.	Март – апрель 2023	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС и ФОП

15	Практикум по составлению рабочей программы с использованием конструктора платформы edsoo.ru	Июнь 2023	Разработаны рабочие программы
16	Участие в консультациях для педагогических работников, в том числе для руководителей школ по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, СОО формирования и оценки функциональной грамотности	постоянно	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов
17	Участие в мероприятиях муниципалитета по переходу на ФОП	Февраль-декабрь 2023	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
18	Участие в проведении площадок готовности ОО к реализации ФОП в рамках муниципального августовского педагогического совета	Август 2023	Обмен опыта. Повышение компетенции педагогов

### III.3. Работа со школьной управленческой командой образовательной организации

19	Формирование перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	Апрель-май 2023	Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП
20	Внесение изменений в локальные нормативные акты	Апрель-май 2023	Изменение ЛНА, регулирующих ОД.

### IV. Информационное обеспечение введения ФГОС

21	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ по вопросам введения ФОП	марта – август 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей. Наличие информации на 100% сайте школы
22	Организация и проведение Единого классного родительского собрания с целью разъяснения содержания ФОП	Май 2023	Доля родителей, охваченных родительскими собраниями.
23	Организация и проведение индивидуальных консультаций и встреч с родителями	Постоянно	100 % оказана помощь родителям



