

**Комплекс мер «дорожная карта» по созданию и функционированию  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ	Директор	Приказ МБОУ Верхнеуринская СОШ	08.02.2022 г.	25.02. 2022 г
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор	Приказ МБОУ Верхнеуринская СОШ , размещение на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ	08.02.2022 г.	25.02. 2022 г
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Директор	Приказ МБОУ Верхнеуринская СОШ, размещение на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ	08.02.2022г	25.02.2022г
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Директор	Приказ МБОУ Верхнеуринская СОШ размещение на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ	08.02.2022г	28.02.2022г.
5.	Определение помещений МБОУ , Верхнеуринская СОШ которых будет располагаться Центр	Директор	План помещений МБОУ Верхнеуринская СОШ	08.02.2022г.	28.02.2022г.
6.	Разработка и согласование с министерством образования и	Директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	10.03.2022г.	20.03.2022г.

	науки Красноярского края дизайн-проекта Центра				
7.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор	Положение о Центре, размещение на сайте МБОУ Верхнеуриинская СОШ	08.02.2022г.	01.03.2022г.
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте МБОУ Верхнеуриинская СОШ	25.02.2022г.	15.08.2022г.
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Размещение программ размещение на сайте МБОУ Верхнеуриинская СОШ	28.02.2022г	20.08.2022г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	Директор , руководитель Центра	Осуществляется совместно с УО	08.02.2022г.	10.03.2022г.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор , руководитель Центра	Список пед.работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	08.02.2022г.	15.03.2022г.
12.	Повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	Директор , руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.		По отдельному графику
13.	Приведение площадок Центров в	Директор	Контроль проведения	01.04.2022г.	20.08.2022г.

	соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования		работ совместно с УО		
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию	Директор , руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной 15.08.2022 г. 23.08.2022 г. Центра к открытию <b>экскурсии на сайте МБОУ Верхнеуринская СОШ</b>	15.08.2022г.	23.08.2022г.
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	Директор , руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с УО Информационное освещение на сайте	10.08.2022г.	Сценарные планы – 25.08.2022 г. Открытие – 01.09.2022 г
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель Центра	Направление информации в УО	29.09.2022 г.	31.08.2024г.
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Директор , руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов МБОУ Верхнеуринская СОШ	01.09.2022г.	31.08.2024г.